
Cronoprogramma dei Lavori
COMUNE DI QUISTELLO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI DANNI SISMICI, MIGLIRAMENTO SISMICO, RESTAURO ARCHITETTONICO, COMPRESI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
OPERE FASI s.1 s.2 s.3 s.4 s.5 s.6 s.7 s.8 s.9 s.10 s.11 s.12 s.13 s.14 s.15 s.16 s.17 s.18 s.19 s.20 s.21 s.22 s.23 s.24 s.25 s.26 s.27 s.28 s.29 s.30 s.31 s.32 s.33 s.34 s.35 s.36 s.37 s.38 s.39 s.40 s.41 s.42 s.43 s.44
Allestimento Baraccamenti 4

Segregazione Area 4
Rimozione e/o messa in sicurezza cavi elettrici anche in facciata 2
Installazione gru 4
Installazione di ponteggi 5 5 5
Rimozione opere provvisionali post sisma 3 3 3 3 3
Puntellatura di volte e solette 4 4 4

Demolizioni Rimozione manto di copertura e accessori 4
Rimozione intonaci esterni e interni e raschiature 4 4 4
Smontaggio infissi, serramenti e cancello 3
Demolizione pavimenti e sottofondi, battiscopa e rivestimenti 4 4 4 4
Scavi e vespai interni 4 4 4
Rimozione controsoffitti e pareti divisorie 4 4 4 4
Demozione di pavimentazione esterne
Demolizine impianto idrotermosanitariio 3 3
Demolizione impianto elettrico e di illuminazione 3 3
Demolizione ascensore e apparati relativi 3

Isolamento e coibentazioni pav. Barriera al vapore 3
Massetto termico 3
Posa di polistirene

Opere strutturali Intervento su muri e volte - piano interrato 4 4 4
Intervento su muri e volte - piano terra 4 4 4
Intervento su muri e volte - piano primo 4 4
Intervento su muri e volte - piano secondo
Intervento su muri e volte - piano terzo - copertura 4 4 4
Intervento sui solai - solaio 0 4 4 4
Intervento sui solai - solaio 1 4 4 4
Intervento sui solai - solaio 2
Intervento sui solai - solaio 3
Intervento sui solai - solaio copertura 4 4 4
Opere di consolidamento vano ascensore

Impianto fognario Rifacimento impianto fognario
Pavimentazioni esterne Pavimentazioni esterne lastre e acciotolato

Pulitura cotto ingresso
Restauro pietre e pulitura 

Intonaci Intonaci interni
Pareti in cartongesso Pareti in cartongesso

Coibentazione pareti
Controsoffitti antincendio Controsoffitti antincendio
Controsoffitti in cartongesso Coibentazione controsoffitti

Coibentazione pavmentazioni sottotetto
Controsoffitti in cartongesso

Tinteggiature Tinteggiature interne
Tinteggiature esterne
Posa di giunto anti-sismico

Copertura Posa di lastra ondulata 4
Isolamento termico 4
Rimontaggio coppi 4
Lattonerie 4

Infissi, inferriate e ringhiere Restauro e riparazione infissi esterni 3 3 3
Restauro e riparazione infissi interni
Restauro opere in ferro inferriate e ringhiere
Posa di porte tagliafuoco
Nuovi serramenti edificio minore
Nuovo portoncino
Posa di scuri nuovi 3 3

Soglie e bancali Bancali 2 2
Soglie 2 2

Pavimentazioni interne Sottofondi
Pavimenti in cotto
Pavimenti e rivestimenti in ceramica
Battiscopa
Restauro pavimento a intarsi in legno
Sostituzione lastroni in ingresso

Impianti meccanici Impianto di riscaldamento e raffrescamento - primario 3 3 3
Impianto di riscaldamento e raffrescamento - finiture
impianto idrico sanitario e rete scarichi - posa primario 3 3 3
impianto idrico sanitario e rete scarichi - finiture
Rete adduzione gas metano
Impianto di spegnimento incendi
Assistenze edili

Impianti elettrici Impianto eletrico
Impianto di rilevazione incendi
Assistenze edili

Ascensore Installazione ascensore
Assistenze edili

Smantellamento cantiere Rimozione gru
Smontaggio ponteggi esterni 4 4
Smontaggio impalcati interni 3 3
Lievo recinzione di cantiere
Pulizia dei locali
sommano ug 4 6 4 11 8 8 7 7 4 11 4 4 4 4 4 11 8 8 4 4 7 7 7 7 7 7 8 8 4 4 7 4 4 4 4 4 11 10 10 10 7 4 11 10

sommano ugs 20 30 20 55 40 40 35 35 20 55 20 20 20 20 20 55 40 40 20 20 35 35 35 35 35 35 40 40 20 20 35 20 20 20 20 20 55 50 50 50 35 20 55 50
totale uomini giorno 3105
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