Cronoprogramma dei Lavori

COMUNE DI QUISTELLO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI DANNI SISMICI, MIGLIRAMENTO SISMICO, RESTAURO ARCHITETTONICO, COMPRESI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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Allestimento Baraccamenti
Segregazione Area
Rimozione e/o messa in sicurezza cavi elettrici anche in facciata
Installazione gru
Installazione di ponteggi
Rimozione opere provvisionali post sisma
Puntellatura di volte e solette

Demolizioni Rimozione manto di copertura e accessori

Rimozione intonaci esterni e interni e raschiature
Smontaggio infissi, serramenti e cancello

Demolizione pavimenti e sottofondi, battiscopa e rivestimenti
Scavi e vespai interni

Rimozione controsoffitti e pareti divisorie

Demozione di pavimentazione esterne

Demolizine impianto idrotermosanitariio

Demolizione impianto elettrico e di illuminazione
Demolizione ascensore e apparati relativi

Isolamento e coibentazioni pav.  Barriera al vapore
Massetto termico

Posa di polistirene

Opere strutturali Intervento su muri e volte - piano interrato
Intervento su muri e volte - piano terra
Intervento su muri e volte - piano primo
Intervento su muri e volte - piano secondo
Intervento su muri e volte - piano terzo - copertura
Intervento sui solai - solaio 0

Intervento sui solai - solaio 1

Intervento sui solai - solaio 2

Intervento sui solai - solaio 3

Intervento sui solai - solaio copertura
Opere di consolidamento vano ascensore

Impianto fognario
Pavimentazioni esterne

Rifacimento impianto fognario
Pavimentazioni esterne lastre e acciotolato
Pulitura cotto ingresso

Restauro pietre e pulitura

Intonaci Intonaci interni

Pareti in cartongesso Pareti in cartongesso

Coibentazione pareti

Controsoffitti antincendio
Coibentazione controsoffitti
Coibentazione pavmentazioni sottotetto

Controsoffitti in cartongesso

Controsoffitti antincendio
Controsoffitti in cartongesso

Tinteggiature Tinteggiature interne
Tinteggiature esterne

Posa di giunto anti-sismico

Posa di lastra ondulata
Isolamento termico
Rimontaggio coppi
Lattonerie

Copertura

Infissi, inferriate e ringhiere Restauro e riparazione infissi esterni
Restauro e riparazione infissi interni
Restauro opere in ferro inferriate e ringhiere
Posa di porte tagliafuoco

Nuovi serramenti edificio minore

Nuovo portoncino

Posa di scuri nuovi

Bancali
Soglie

Soglie e bancali

Sottofondi

Pavimenti in cotto

Pavimenti e rivestimenti in ceramica
Battiscopa

Restauro pavimento a intarsi in legno
Sostituzione lastroni in ingresso

Pavimentazioni interne

Impianti meccanici Impianto di riscaldamento e raffrescamento - primario
Impianto di riscaldamento e raffrescamento - finiture
impianto idrico sanitario e rete scarichi - posa primario
impianto idrico sanitario e rete scarichi - finiture

Rete adduzione gas metano

Impianto di spegnimento incendi

Assistenze edili

Impianti elettrici Impianto eletrico
Impianto di rilevazione incendi

Assistenze edili

Installazione ascensore
Assistenze edili

Ascensore

Smantellamento cantiere Rimozione gru

Smontaggio ponteggi esterni
Smontaggio impalcati interni
Lievo recinzione di cantiere

Pulizia dei locali
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